

REFERAT Elnet Midt A/S d. 29-01-2021

Mødedato Fredag d. 29. januar 2021 kl. 11:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Tilslutning af solcellepark.....	3
Afrapportering af finansiel politik.....	6
Lukket: Indgåelse af cash pool-aftale (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 14).....	9
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	10

Tilslutning af solcellepark

Indledning

Idet Elnet Midt er forpligtet til at udføre tilslutningen af den planlagte solcellepark ved Kvosted, selvom anlægget ikke ligger i Elnet Midts forsyningsområde, fremlægges denne bestyrelsessag til orientering for bestyrelsen.

På baggrund heraf anmodes bestyrelsen om at godkende en forøgelse af selskabets investeringsbudget på i alt ca. 25 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022. Investeringens størrelse er endnu ikke endelig beregnet. Anlægget bliver fuldt finansieret via den såkaldte "udligningsordning" som beskrevet nedenfor og vil kunne finansieres i udførelsesfasen via den for selskabet til rådighed værende likviditet.

Beskrivelse

European Energy påtænker at opføre en solcellepark ved Kvosted. Anlægget har en effekt på 50 MW og en forventet årlig elproduktion på 107 mio. kWh. Til sammenligning kan det oplyses, at Elnet Midts årlige transport er på ca. 170 mio. kWh.



Placering af solcellepark

European Energy er en stor og også seriøs udvikler på området for vedvarende energi (VE) med en årlig omsætning i 2019 på 239 mio. EUR, og derfor er der forventeligt både substans og realisme i projektet.

Elnet Midts rolle i projektet

Jf. lovgivningen på området skal netselskaber etablere den nødvendige infrastruktur til at aftage el fra VE-anlæg. Dette VE-anlæg opføres i N1's netområde, og det er derfor N1 som principielt skal stå for nettilslutningen. N1 har, som det forskrives, beregnet på den nettilslutning, som giver den laveste samfundsøkonomiske omkostning, og qua den store effekt er nærmeste mulige (med de laveste omkostninger) tilslutningspunkt 150/60/10 kV station Loldrup.

Denne station er ejet af Elnet Midt, og derfor skal Energistyrelsens tidligere tilkendegivelse følges:

"Tilsluttes anlægget til naboselskabets station, er det naboselskabet, der er ansvarlige for nettilslutningen, kunden, elmåleren, osv. Selskabet, hvor produktionsanlægget fysisk ligger (bevillingsområdet), får dermed intet ansvar for nettilslutningen."

Elnet Midt skal derfor etablere nettilslutningen, selv om anlægget opføres i N1's netområde.

Økonomi

Tilslutning af VE-anlæg håndteres under en "udligningsordning" via Energistyrelsen, dvs. at det enkelte netselskab får dækket de faktiske omkostninger, som en nettilslutning medfører. Den samlede omkostning for Elnet Midt er overslagsmæssigt opgjort til ca. 25 mio. kr. – som altså dækkes via udligningsordningen – og derfor neutral for Elnet Midt.

Pt. er der den udfordring, at den nuværende udligningsordning ophører ved udgangen af 2022, og herefter forventes det, at det er den, der opfører VE-anlægget, som skal betale den fulde omkostning.

Vi forventer, at anlægget er opført og idriftsat inden udgangen af 2022 (se nedenstående tidsplan) og derfor udlignes efter de nuværende regler.

Det er aftalt, at European Energy stiller bankgaranti for påløbne omkostninger i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres, eller at det først idriftsættes efter udligningsordningens bortfald.

Tidsplan

Vi har den 14. januar 2021 afholdt et indledende møde med European Energy for en overordnet tidsplan. European Energy forventer – efter løbende dialog med Viborg kommune – endelig godkendelse af projektet oktober/november 2021, også understøttet af Viborg kommunes behandling, senest i Klima- og Miljøudvalget den 7. januar 2021 (sagen vedlagt som bilag).

Efter endelig godkendelse påbegyndes fysisk opførelse af anlægget, og anlægget forventes idriftsat 3. kvartal 2022.

BILAG

1. Sag nr. 9 fra 7. januar i Klima- og Miljøudvalget inkl. bilag

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen tager orienteringen om solcelleparken og Elnet Midts udførelse af nettilslutningen til efterretning, og
- at bestyrelsen godkender en forøgelse af Elnet Midts investeringsbudget i 2021 og 2022 på et beløb på i alt ca. 25 mio. kr., svarende til anlægssummen på tilslutningen af solcelleparken i Kvosted. Endeligt budgetteret beløb fremlægges efter planlægningsfasen for bestyrelsen til godkendelse.

Afrapportering af finansiel politik

Direktøren for Energi Viborg aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik


Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen udbød i efteråret 2020 den daglige bankforretning. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev afgivet af Jyske Bank, der dermed fortsætter som koncernens samarbejdspartner. Tidligere var der også en aftale med Nordea, der som 2. bank anvendtes til opbevaring af likvide midler. Med den nuværende aftale er koncernen vendt tilbage til kun at anvende ét pengeinstitut til dagligdags bankforretning.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående ultimo hver måned fremgår af figur 1

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Elnet Midt



Frem til og med oktober fordeltes likviditeten mellem Jyske Bank og Nordea jf. den tidligere finansielle politik minimum én gang månedligt. Dog under hensyn til det forventede likviditetstræk i den aktuelle måned. Af administrative årsager fordeltes likviditeten én månedligt omkring den 15. før afregning af interne mellemregninger.

Koncernen investerer en del af sin likviditet i realkreditobligationer. Pr. 31. december 2020 ser beholdningen ud som følger:

Tabel 1: Obligationsoversigt 31. december 2020, t.kr.

	Nominel værdi 31. december 2020	Nominel værdi 31. december 2019
OBL Realkredit Danmark 33S.SA.2021	18.718	19.093
I alt	18.718	19.093

Elnet Midt kan inden for den økonomiske regulering forrente selskabskapital. Når likviditet ikke skal finansiere anlægsinvesteringer, placeres den i stedet i obligationer. Det kan oplyses, at der tidligere var en større obligationsbeholdning i selskabet, men at denne er anvendt til finansiering af Margrethelund transformerstation.

Indkøbet af obligationer overholder kravene som opstillet i aktive type 3 i den finansielle politik. Det vil sige, at der købes danske stats- og realkreditobligationer, og at indkøbene spredes på flere typer.


Koncernens investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Elnet Midt har i 2020 gennemført investeringer for 14,0 mio. kr. opgjort den 11. januar 2021. Da der fortsat kan bogføres i 2020 regnskabet, kan det endelige investeringsniveau i 2020 endnu ikke opgøres.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2020, Elnet Midt



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Elnet Midt har ikke optaget lån i 2020.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2020 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr. I 2021 forventes Energi Viborg (moderselskabet), Elnet Midt, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Kraftvarme at indgå i en cash pool aftale, der sikrer optimering af forrentning af indestående.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-20468810

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Det kan oplyses, at selskabet netop har afsluttet et langvarigt projekt med kabellægning af lavspændingsnettet. Der er således ikke mere luftledning på lavspændingsnettet i netområdet. Der kan dog fortsat ses luftledninger, der anvendes til gadelys.

Der vil på mødet blive orienteret om aktuelle emner, herunder corona-situationen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør