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Punkt 1: Status Viborg CentralrenseanlægPunkt 1: Status Viborg CentralrenseanlægPunkt 1: Status Viborg CentralrenseanlægPunkt 1: Status Viborg Centralrenseanlæg

BeslutningBeslutningBeslutningBeslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.



ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2633996
Ansvarlig: FLH

Status Viborg Centralrenseanlæg
Resume 
Bestyrelsen orienteres om status på opførelsen af Viborg Centralrenseanlæg.

Der er p.t. ingen afvigelser i forhold til det godkendte budget. Anlægget forventes i drift i 2029.

Direktøren indstiller
bestyrelsen tager orienteringen til efterretningat

Sagsfremstilling
Efter kontraktindgåelse den 27. oktober 2025 om udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg i tota-
lentreprise blev igangsat aktiviteter med udarbejdelse af myndighedsansøgninger og detailpro-
jektering.

Der er indhentet landzonetilladelse, byggetilladelse samt tilladelse til midlertidig grundvandss-
ænkning inkl. tilhørende VVM-screening. De meddelte tilladelser har ikke givet anledning til kla-
ger.

Parallelt med dette har VCR-konsortiet i et tæt samarbejde med Energi Viborg Vand udarbejdet 
detailprojekt. Projekteringsaktiviteterne er omfattende og sker derfor i etaper. 

Første spadestik blev taget den 28. maj, og primo august er stade for anlægs- og byggearbejdet 
som følger:

 Midlertidig grundvandssænkning er etableret og pågår. Optimeres løbende.
 Forbehandlings- og slamafvandingsbygning: Der er udgravet til sandfang og indløbs-

pumpestation. Bundplade er støbt, og støbning af vægge pågår.
 Velfærdsbygning og kvartært rensetrin: Der er foretaget udgravning samt ramning af 

pæle.
 Procestanke: Udgravning for procestanke er igangsat og fortsætter i august. Procestan-

kene vil hovedsageligt blive pælefunderet. (Evt. vil en enkelt procestank blive funderet 
direkte efter mindre udskiftning.)

Nabo-orientering:
Den 20. maj er afholdt informationsmøder for nærmeste naboer. Naboer orienteres løbende om 
særligt støjende aktiviteter etc. Der er opsat vibrationsmålere på udvalgte ejendomme for at 
kontrollere eventuelle vibrationer fra ramning af pæle.
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Tidsplan
Kontrakt 27.10.2025:

 Anlægsteknisk aflevering: 02.05.2029
 Procesteknisk aflevering: 21.06.2030

Byggestart er blevet forsinket i forbindelse med indhentning af myndighedstilladelser. Der er 
meddelt tidsfristforlængelse svarende til følgende opdaterede afleveringsterminer:

 Anlægsteknisk aflevering: 15.06.2029
 Procesteknisk aflevering: 26.07.2030

Økonomi
Pr. 30. juni 2026 er der samlet disponeret 464 mio. kr. ud af et samlet budget på 501 mio. kr. 
ekskl. moms.

Budget og disponeret beløb pr. 30. juni 2026 fremgår af følgende tabel. Alle beløb i mio. kr. eks-
kl. moms.

Godkendt 
budget

Disponeret beløb
pr.  30. juni 2026

Hovedentreprenør 425 425
Vandbehandlingsanlæg 11 11
Uforudsete omkostninger 43 6*
Bygherrerådgivning og egne timer 15 15
Udregningsvederlag 2 2
Bygherreleverancer 3 3
Forsikringer 2 2

I alt 501 464
       *6,3 mio. kr., heraf aftaler på 3,1 mio. kr. pr. 30. juni 2026

Bilag
Ingen
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BeslutningBeslutningBeslutningBeslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.



ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2634010
Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde
Resume 
Bestyrelsen får en kort status på stadet af strategiprojekterne i Energi Viborg-koncernen.

Direktøren indstiller
bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.at

Sagsfremstilling
En kort oversigt over status på projekterne er oplistet herunder.

Ledelsen i Energi Viborg har for 2. kvartal af 2026 udvalgt projekter med særligt fokus:

Projekterne er:

 Energioptimering af egne bygninger
 Sol- og vindenergi på egne anlæg

Formålet med de fleste projekter er, at ”projekterne” erstattes af en hverdag, hvor 
bæredygtighed som nævnt i projekterne er indtænkt.

Projektnavn Stade Bemærkninger
Samarbejde/partnerskab mellem 
EV og VK inden for VE

Det er aftalt med Viborg Kommune, at der i 
september 2026 kommer en sag for KMNU, 
hvor VK skal tage stilling til, om EV kan etablere 
solceller på VK’s tage. Nedenfor er dette projekt 
omtalt yderligere.

Investering i vedvarende energi Efter aftale med bestyrelsen ikke igangsat.

Udvidet og tilpasset 
produktportefølje for strøm

Der er indgået aftale med 3. part om 
ladestandere. Aftalen promoveres netop nu.
Det er ikke lovligt for EV selv at sælge 
ladestandere direkte, men der kan indgås 
samarbejde med en leverandør.

Dialog med kunder om 
bæredygtighed

Kundetilfredshedsundersøgelse gennemført. 
Klar til at indkalde interesserede kunder til et 
”kundepanel” i 2026.
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Projektnavn Stade Bemærkninger
Informationsmateriale og 
kampagner

Kommunikationsafdelingen udfører en vigtig 
rolle i at informere om tiltag i EV.

Adfærdsændringer til øget 
bæredygtighed

I forbindelse med indretning af naboejendom er 
der stort fokus på at forbedre vilkårene for 
håndtering af affald med indretning af 
containerplads m.v.

Optimeret kørsel i arbejdstiden Der er ved at blive planlagt kørekurser til 
afholdelse i 2026/2027 indeholdende både 
energieffektiv kørsel og alm. køreteknik.
Der planlægges mulighed for forbedret 
kørselsplanlægning i alle afdelinger via bl.a. 
GPS i alle driftskøretøjer. GPS er p.t. installeret 
i ca. halvdelen af køretøjerne.

Grundvandsbeskyttelse Der er indgået partnerskabsaftale med 
Hedeselskabet, indgået aftale med 
landinspektør til senere lodsejerforhandlinger, 
og der samarbejdes også med Viborg 
Kommune om indkøb af jord.

Onboarding Der er igangsat et stort arbejde med 
onboardingprocesser i koncernen, herunder 
gennemført implementering af HR-system, der 
understøtter de påkrævede flows. De enkelte 
flows understøtter lederne m.fl. i processerne 
omkring ansættelse.

Måling og reduktion af lattergas og 
metangas

Der sker måling og arbejdes løbende med 
reduktion. Også i fokus ved det nye 
renseanlæg.

Bæredygtig håndtering af 
regnvand

Tilegnede erfaringer er implementeret i 
dagligdagen med et mål om at efterleve det 
strategiske mål.

Bæredygtig jordhåndtering Der er indsamlet erfaringer, og EV’s ønsker til 
VK om etablering af ressourceplads er 
videregivet. Der er afholdt yderligere møde, 
hvorpå der fortsat mangler tilbagemelding fra 
VK.
Bæredygtig jordhåndtering indtænkes bl.a. ved 
etablering af bassiner o.lign.

Asset management for 
forlængelse af levetid

Der er ikke igangsat et konkret projekt, men der 
arbejdes som daglig rutine med planlægning af 
datadrevet investeringer. Der arbejdes i 
branchen på at få værktøjer til håndtering af 
asset management, hvor EVV deltager i ERFA-
gruppe under DANVA.
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Projektnavn Stade Bemærkninger
Natur på egne arealer Der arbejdes løbende på ”Vild med vilje”-

konceptet, når der etableres bassiner.
Der er indsamlet erfaringer hos VK.

Proaktivt samarbejde med VK 
indenfor vand og spildevand

Der er etableret et årshjul med mødeaktivitet 
mellem de to organisationer. Dette vurderes 
som nødvendigt for at sikre et smidigt 
samarbejde i hverdagen.

Bæredygtighed som en parameter 
i indkøb

Der foreligger et internt Code of Conduct, et 
Adfærdskodeks. Det interne Adfærdskodeks 
skal implementeres som grundlag for krav til 
eksterne leverandører.
 

Energioptimering af egne 
bygninger

Der er p.t. ikke igangsat konkrete 
energioptimeringstiltag, men en del af 
koncernens bygninger er i fokus. Der er indgået 
aftale om energisyn af hele koncernens 
energiforbrug/CO2-udledning, energisynet 
gennemføres inden 31/12 2026.

Sol- og vindenergi på egne anlæg Der er oplagt solceller på EVI’s lagerbygning, 
og erfaringerne herfra, sammen med erfaringer 
fra solceller ved Karup Renseanlæg, kan 
bruges i det videre forløb, hvor EV’s 
ejendomme vurderes for egnethed. Der er et 
igangværende projekt med etablering af 
solceller ved Bjerringbro Renseanlæg.

Elektrificering af biler, maskiner og 
værktøj 

Kortlægning af bilpark er afsluttet, og mange 
biler er udskiftet til elbiler. 
En delmængde af bilerne forbliver som diesel- 
eller benzinbiler for at være til rådighed i 
beredskabssituationer uden strøm.
Ved indkøb og udskiftning af maskiner og 
værktøjer vurderes mulighederne for at indkøbe 
eldrevne maskiner og værktøjer.

Projekt: Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE
Der har nu gennem længere tid været drøftelser mellem Viborg Kommune og Energi Viborg om 
Energi Viborgs understøttelse af Viborg Kommunes ønske om etablering af solceller på 
kommunens bygninger. 

Den 22. august 2025 principgodkendte bestyrelsen i Energi Viborg A/S, at der kunne etableres 
et selskab i koncernen til dette brug (sagen er vedlagt til orientering).

Viborg Kommune ønsker en sag fremlagt på Klima-, Miljø- og Naturudvalget i september, hvor 
der som bilag skal fremlægges et notat fra Energi Viborg om emnet (udkast til notat er vedlagt 
som bilag, notatet er fremsendt til kommunen i maj 2026). P.t. mangler der bl.a. at blive vedlagt 
beregningseksempler til notatet.
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Projekt: Investering i vedvarende energi
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Energi Viborg ikke skal forfølge strategiens mål om 
etablering af vedvarende energi. 

Projekt: Grundvandsbeskyttelse
Der orienteres på mødet om den seneste udvikling i projektet, herunder om samarbejdet 
mellem parterne.

ESG-rapporter
Der er udarbejdet kortfattede ESG-rapporter for 2024 og 2025. Disse vedlægges som bilag. 

Rapporterne er ikke udarbejdet tidligere pga. usikkerheden omkring, om Energi Viborg-
koncernen blev omfattet af de meget høje rapporteringskrav i henhold til CSRD-direktivet. Det 
er nu bekræftet, at Energi Viborg-koncernen ikke er omfattet af kravene, hvorfor koncernen nu 
skal finde sine ben at stå på i den kommende rapportering. 

Energi Viborg-koncernen forventes fremadrettet at følge den mere afgrænsede VSME-
rapportering, dog i den udvidede form. Dette også for at give mulighed for at rapportere til 
kunder og andre interessenter, der ønsker oplysninger på området.

Fremtid
Fokus rettes nu mod opdateringen af koncernens strategi for de kommende år, herunder at 
uddrage de erfaringer, ledelsen har fået ved arbejdet med den nuværende strategi.

Her er særlig opmærksomhed på fastlæggelse af realistiske mål under den strategi, som 
besluttes i bestyrelsen.

Der afholdes temamøde om den kommende strategiproces umiddelbart efter dagens 
bestyrelsesmøder.

Bilag
1. Sag nr. 1 fra bestyrelsesmødet den 22. august 2025

2. Udkast til endeligt notat til Viborg Kommune (fortroligt)

3. ESG-rapport for 2024 

4. ESG-rapport for 2025 
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BeslutningBeslutningBeslutningBeslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning. 



ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2634019
Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026
Resume 
Budgetopfølgningerne for såvel drikkevandsforsyningen som spildevandsforsyningen i Energi 
Viborg Vand A/S pr. 30. juni 2026 fremlægges til orientering for bestyrelsen.

Direktøren indstiller
budgetopfølgningerne tages til efterretning.at

Sagsfremstilling
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned. 

Drikkevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 udviser et overskud på 4,1 mio. kr.

Den bogførte omsætning udgøres af forbrug for årets første kvartal og acontofaktureret forbrug 
for andet kvartal. Der er således usikkerhed i opgørelsen af solgt vand, men den bogførte ind-
tægt er på niveau med den forventede omsætning. 

Under abonnementer og faste bidrag indtægtsføres bidrag til grundvandsbeskyttelse, som ikke 
er budgetteret i indtægterne i 2026. Der er derfor en forventning om en indtægt på 2,3 mio. kr. 
mere end oprindeligt budgetteret i det forventede resultat. Bidraget til grundvandsbeskyttelse 
modsvares af det bidrag, Energi Viborg Vand betaler til de vandsamarbejder, selskabet indgår i. 

I drifts- og vedligeholdelsesbudgetterne er der mindre afvigelser mellem periodens forbrug og 
budget. Overskridelsen på 0,9 mio. kr. på drift og vedligehold af anlæg skyldes blandt andet 
sløjfning af en boring og et par større driftsarbejder på trykforøgere. 

Under administrationsomkostninger er der overført flere lønomkostninger end budgetteret. Med 
en tilsvarende tidsregistrering i 2. halvår og med de nævnte 2,3 mio. kr. til grundvandssamarbej-
der, forventes der administrationsomkostninger for ca. 10,5 mio. kr. i 2026. 

Der forventes et overskud før regulering for over-/underdækning på 5,5 mio. kr. i 2026. 

Investeringerne udgør 5,7 mio. kr. pr. 30. juni. Der pågår flere anlægsarbejder, som afregnes 
senere i 2026, og der er dialoger om potentielle grundvandsbeskyttelsesprojekter. Investerings-
budgetterne fastholdes derfor med den undtagelse, at de budgetterede 11 mio. kr. til grund-
vandsbeskyttelse er reduceret til et forventet niveau på 3 mio. kr. 

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 1,5 mio. kr. 
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Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestå-
ende pr. 31. december 2025. 

Spildevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 udviser et overskud på 12,8 mio. kr. 

Omsætningen viser en indtægt på 6,4 mio. kr. mere end budgetteret. Da der væsentligst er tale 
om acontoopkrævet forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med afvigelsen. 

I omkostningsbudgettet er der i 2026 afsat ekstra midler til drift og vedligeholdelse af anlæg, 
men som i tidligere budgetopfølgninger ligger forbruget en del under det periodefordelte budget. 
Det skal bemærkes, at budgettet er ligeligt fordelt på måneder, men at forbruget sjældent vil for-
dele sig ligeligt over året. 

I tømningsordningen er der et overskud på 1,9 mio. kr. i årets første halvår. De fleste omkost-
ninger i ordningen falder i 2. halvår, så et overskud for 1. halvår er på nuværende tidspunkt for-
ventet. Ved årets afslutning overføres resultatet i ordningen til den samlede over-/underdækning 
for tømningsordningen, og tilgodehavende/gæld indregnes i kommende års takster for tømning. 

Der er budgetteret med et overskud på 4,4 mio. kr. i 2026. Det forventede resultat fastholdes på 
budgetniveauet, men med opmærksomhed på ovenstående usikkerheder om særligt omsætnin-
gen og omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæg.

Investeringerne udgør 144,4 mio. kr. pr. 30. juni. Om investeringerne bemærkes særligt det 
igangværende anlægsarbejde på Viborg Centralrenseanlæg, hvor der efter Q2 2026 er brugt 
83,8 mio. kr. i alt, heraf 55,7 mio. kr. i 2026. 

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 1,6 mio. kr. 
 
Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag samt indestå-
ende pr. 31. december 2025. Investeringer af nyt renseanlæg finansieres midlertidigt af bygge-
kredit.  

Bilag
1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)



Punkt 6: Generel orienteringPunkt 6: Generel orienteringPunkt 6: Generel orienteringPunkt 6: Generel orientering

BeslutningBeslutningBeslutningBeslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ESDH-nr.: 25-0265-2634021
Ansvarlig: MU

Generel orientering
Direktøren indstiller

orienteringen tages til efterretning. at

Sagsfremstilling
Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Jordkøb
3.324 m2 jord, del af Søvsøvej 6, Daugbjerg til et nyt tørt regnvandsbassin ifm. separatkloake-
ring af Daugbjerg by, købspris 66.480 kr.

Bilag
Ingen. 



Punkt 7: Ekstern kommunikationPunkt 7: Ekstern kommunikationPunkt 7: Ekstern kommunikationPunkt 7: Ekstern kommunikation

BeslutningBeslutningBeslutningBeslutning

Indstillingen blev godkendt.
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ESDH-nr.: 25-0265-2611686
Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation
Direktøren indstiller

bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, ogat

bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.at

Sagsfremstilling
På baggrund af bl.a. emner fra bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen, om der er informationer, 
der skal offentliggøres via ekstern kommunikation såsom nyhedsbreve, pressemeddelelser eller 
på anden vis.

Herudover informerer direktionen om allerede planlagte udsendelser vedrørende selskabet.

Bilag
Ingen. 
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ESDH-nr.: 25-0265-2611687
Ansvarlig: STDP

Bestyrelsens kvarter
Bestyrelsesformanden indstiller

bestyrelsen drøfter relevante emner.at

Sagsfremstilling
Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner 
uden direktionens tilstedeværelse og uden referat. 

Bilag
Ingen.
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Stine Damborg 
Formand

Torsten Nielsen                         
Næstformand

Natja Hedegaard Gram           
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup                             
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe                           
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Gerhard Urban Wirenfeldt 
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør
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